




CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN "POR UNA REGION VIVA" - PA 2016-2019

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019. PERIODO EVALUADO: PRIMER SEMESTRE , A JUNIO 30 DE 2019

 (Inserte filas cuando sea necesario)	INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
		(1) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIOD DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
<b>Línea 1. Yo cambio por el cambio climático</b>				19,1%				29,19%	31,45%		21.693.198.329,00	10.606.040.729,00	48,89	60.624.737.280,00	43.173.651.168,00	71,21		
<b>PROGRAMA 1.1. PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA PARA EL CAMBIO</b>				26,92%				35,50%	38,45%		7.848.434.580,00	4.009.367.709,00	51,08	24.690.022.629,00	14.096.249.162,00	57,09		
<b>PROYECTO 1.1.1. FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA REGULACIÓN RECURSO HIDRICO</b>	Hectareas con instrumentos de planificación del recurso hídrico formulados	Has	-	70,00%				92,33%	100,00%		7.848.434.580,00	4.009.367.709,00	51,08	24.690.022.629,00	14.096.249.162,00	57,09		
1.1.1.1.a. Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) de las cuencas prioritizadas. : Cuencas Priorizadas con Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas formulados.	Cuencas Priorizadas con Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas formulados.	#	-	0,00%			3	2,17	72,27%	0,00	7.848.434.580,00	4.009.367.709,00	51,08	24.690.022.629,00	14.096.249.162,00	57,09		
1.1.1.1.b. Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) de las cuencas prioritizadas. : <b>Porcentaje de Alistamiento y seguimiento a los POMCH formulados</b>	Porcentaje de Alistamiento y seguimiento a los POMCH formulados.	%	25%	12,50%	50,00%		100%	87,50%	87,50%	28,00								
1.1.1.2. Implementar acciones de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)	Acciones de los POMCH implementadas.	#	1	1	100,00%		4	4,00	100,00%	27,00								
1.1.1.3. Delimitación de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos.	Microcuencas abastecedoras delimitadas.	#	3	3	100,00%		13	13,00	100,00%	25,00								
1.1.1.4. Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.	PMA del acuífero formulado.	#	1	0	20,00%		2	1,100	55,00%	20,00								
1.1.1.5. Acuíferos en el territorio caracterizados.	Acuíferos en el territorio caracterizados.	#	-	-	0,00%		1	1,00	100,00%	0,00								
1.1.1.6. Proyecto piloto para la cosecha del agua.	Porcentaje de avance del proyecto piloto para la cosecha del agua implementado.	%	0%	0,00%	0,00%		100%	100,00%	100,00%	0,00								
<b>PROGRAMA 1.2. ORDENAMIENTO INTEGRAL, ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO</b>				24,92%				30,29%	32,30%		7.164.939.526,00	2.274.424.691,00	31,74	17.437.517.875,00	16.593.593.678,00	95,16		
<b>PROYECTO 1.2.1. CONSOLIDACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO "PARA UN DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE"</b>	Avance de los instrumentos de planificación actualizado	%	4%	25,53%			30%	34,52%	36,95%		1.231.190.025,00	19.105.044,00	1,55	1.841.807.078,00	872.570.252,00	47,38		
1.2.1.1. Actualizar las determinantes ambientales y su zonificación ambiental a una escala más detallada, para el ordenamiento regional, departamental y local del territorio.	Determinantes Ambientales con acto administrativo emitido.	#	-	-	0,00%		1	1,00	100,00%	0,00	1.231.190.025,00	19.105.044,00	1,55	1.841.807.078,00	872.570.252,00	47,38		
1.2.1.2. Fortalecer mediante asistencia técnica las capacidades humanas de los entes territoriales para la adecuada formulación e implementación del ordenamiento territorial ambiental.	Municipios con las Determinantes Ambientales asesorados	#	7	6,02	86,00%		45	44,02	97,82%	35,00								
1.2.1.3. Verificar la implementación de los compromisos ambientales concertados con los POT.	Municipios con seguimiento del componente ambiental sus POT implementados.	#	7	7,00	100,00%		23	23,00	100,00%	35,00								
1.2.1.4. Estudios pilotos de ordenamiento mineroambiental en fuentes hídricas de la jurisdicción de Coperinoquia.	Documentos con lineamientos para aprovechamiento minero ambiental sostenible formulados.	#	1	-	0,00%		3	2,00	66,67%	10,00								
1.2.1.5. Implementación de acciones derivadas de los estudios pilotos de ordenamiento mineroambiental.	Acciones derivadas del estudio piloto de ordenamiento minero ambiental implementadas.	#	1	0,200	20,00%		3	2,200	73,33%	20,00								
<b>PROYECTO 1.2.2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO "ACTUANDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO"</b>	No de Medidas del programa en Cambio Climático implementado	#	1	24,64%			4	32,19%	34,95%		1.871.555.138,00	781.730.511,00	41,77	2.229.926.987,00	1.724.016.817,00	77,31		
1.2.2.1. Formulación del Plan Integral Regional Cambio Climático Orinoquia en el marco del NORECCO.	Plan de Cambio Climático formulado.	#	0	-	0,00%		1	1,0	100,00%	0,00	1.871.555.138,00	781.730.511,00	41,77	2.229.926.987,00	1.724.016.817,00	77,31		
1.2.2.2. Gestión para la implementación del Plan Integral Regional de Cambio Climático para la Orinoquia "Orinoquia, juntos frente al cambio climático"	Proyectos del Plan Integral Regional Cambio Climático gestionados.	#	1	0,750	75,00%		3	2,750	91,67%	30,00								
1.2.2.3. Participar en las acciones que se establezcan en los Nodos Regionales de Cambio Climático con influencia de los municipios de Boyacá y Cundinamarca.	Actas de participación en mesas regionales de cambio climático suscritas.	#	4	2,00	50,00%		11	9,00	81,82%	20,00								
1.2.2.4. Implementación de herramientas de comunicación, divulgación y educación, para la toma de decisiones frente al cambio climático.	Herramientas de comunicación, divulgación, educación frente al cambio climático implementadas.	#	1	1,00	100,00%		5	5,00	100,00%	20,00								
1.2.2.5. Monitoreo del aire en los cascos urbanos de los municipios de Arauca y Yopal.	Monitores del aire en los cascos urbanos de los municipios de Arauca y Yopal Actualizados.	#	1	0,60	60,00%		2	1,60	80,00%	30,00								
<b>PROYECTO 1.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO</b>	No de Medidas del programa del conocimiento y reducción de riesgo implementadas	#	1	26,98%			4	27,07%	28,10%		4.062.194.363,00	1.473.589.136,00	36,28	13.365.783.810,00	13.997.006.609,00	104,72		
1.2.3.1. Asesorar a los municipios de la jurisdicción para la formulación y actualización de sus PMGR y la ERE, o en la elaboración de estudios básicos o detallados de GR.	Procesos de gestión del riesgo asesorados en los Municipios.	#	10	10,00	100,00%		55	55,00	100,00%	30,00	4.062.194.363,00	1.473.589.136,00	36,28	13.365.783.810,00	13.997.006.609,00	104,72		
1.2.3.2. Identificación y monitoreo de puntos críticos por efecto de ocurrencia de fenómenos naturales.	Puntos críticos actualizados por ocurrencia de fenómenos naturales reconocidos.	#	40	40,00	100,00%		156	156,00	100,00%	30,00								
1.2.3.3. Implementación de medidas de conocimiento y reducción del riesgo.	Medidas de conocimiento y reducción del riesgo implementadas.	#	2	1,80	90,00%		5	4,80	96,00%	40,00								
1.2.3.4. Promover proyectos de restauración ecológica de áreas ambientalmente estratégicas afectadas en su cobertura vegetal.	Proyectos de restauración o identificación de áreas estratégicas con algún tipo de afectación.	#	-	-	0,00%		4	3,54	88,50%	0,00								

 <b>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</b> PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN <b>MINAMBIENTE</b>	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES		
	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aplicar únicamente)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
<b>PROGRAMA 1.3. HACIENDO SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD</b>				<b>8,78%</b>					<b>27,02%</b>	29,25%	<b>6.679.824.223,00</b>	<b>4.322.248.329,00</b>	<b>64,71</b>	<b>18.497.196.776,00</b>	<b>12.483.808.328,00</b>	<b>67,49</b>		
<b>PROYECTO 1.3.1. CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA</b>	Hectáreas de áreas protegidas declaradas	Has	2.000	30,00%			16.000		92,39%	100,00%	6.679.824.223,00	4.322.248.329,00	64,71	18.497.196.776,00	12.483.808.328,00	67,49		
1.3.1.1. Declarar áreas protegidas con alguna categoría de manejo en la Jurisdicción.	Hectáreas de áreas protegidas con alguna categoría de manejo en la jurisdicción declaradas.	#	0	-	0,00%		326.000	326.000	100,00%	0,00	6.679.824.223,00	4.322.248.329,00	64,71	18.497.196.776,00	12.483.808.328,00	67,49		
1.3.1.2. Conformación de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de la jurisdicción.	Reservas de la sociedad civil que voluntariamente acepten hacer parte de la red de RNSC de la Orinoquia conformada.	#	-	-	0,00%		30	30,00	100,00%	0,00								
1.3.1.3. Establecer Corredores Ecológicos de conectividad de las áreas protegidas.	Corredores de conectividad de las áreas protegidas de la jurisdicción conformados.	#	-	-	0,00%		2	1,90	95,00%	0,00								
1.3.1.4. Caracterizar ecosistemas estratégicos como proveedores de servicios ecosistémicos	Hectáreas de ecosistemas estratégicos caracterizados.	#	10.000	3.000	30,00%		30.000	23.000	76,67%	50,00								
1.3.1.5. Realizar el Estudio de propuesta de delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25000 en la jurisdicción de la Corporación.	Estudios de delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25000 en la jurisdicción de la Corporación realizados.	#	0	-	0,00%		3	3.000	100,00%	0,00								
1.3.1.6. Implementar el Plan Regional de Negocios Verdes como generador de estrategias (REDD, REDD+, DML, BANCO2) de impactos positivos y buenas prácticas ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos.	Acciones regionales de negocios verdes implementados	#	2	0,60	30,00%		12	8,10	67,50%	50,00								
<b>Línea 2. Conocer para conservar nuestra biodiversidad</b>				<b>7,3%</b>					<b>12,26%</b>	13,95%	<b>1.589.905.821,00</b>	<b>323.124.324,00</b>	<b>20,32</b>	<b>10.819.230.045,00</b>	<b>5.214.051.514,00</b>	<b>48,19</b>		
<b>PROGRAMA 2.1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD.</b>				<b>52,00%</b>					<b>87,89%</b>	100,00%	<b>1.589.905.821,00</b>	<b>323.124.324,00</b>	<b>20,32</b>	<b>10.819.230.045,00</b>	<b>5.214.051.514,00</b>	<b>48,19</b>		
<b>PROYECTO 2.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA DISMINUIR IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD</b>	No estrategias de conservación adoptadas	#	1		52,00%		7		87,89%	100,00%	1.589.905.821,00	323.124.324,00	20,32	10.819.230.045,00	5.214.051.514,00	48,19		
2.1.1.1. Ajustar por Departamento la formulación del plan de Ordenación Forestal de la Jurisdicción de Corporinoquia.	Numero de Departamentos con formulación de Plan de ordenación forestal ajustado.	#	-	-	0,00%		1	0,100	10,00%	0,00	1.589.905.821,00	323.124.324,00	20,32	10.819.230.045,00	5.214.051.514,00	48,19		
2.1.1.2. Formular los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas declaradas o de ecosistemas estratégicos de la Corporación.	Planes de manejo de áreas protegidas formulados	#	-	-	0,00%		2	2,00	100,00%	0,00								
2.1.1.3. Implementar acciones contenidas en planes de Manejo de las áreas protegidas declaradas en la Jurisdicción.	Acciones de los planes de manejo implementadas.	#	2	1,20	60,00%		9	7,30	81,11%	40,00								
2.1.1.4. Realizar estudios básicos de caracterización de poblaciones de especies focales y/o especies amenazadas.	Estudios de especies focales realizados.	#	-	-	0,00%		4	3,60	90,00%	0,00								
2.1.1.5. Implementar acciones de los planes de conservación de fauna y flora amenazada.	Acciones implementadas de los planes de conservación de fauna y flora amenazada.	#	1	0,20	20,00%		8	6,25	78,13%	40,00								
2.1.1.6. Formular Planes conservación de fauna y flora amenazada.	Planes de conservación de especies amenazadas formulados.	#	-	-	0,00%		4	3,80	95,00%	0,00								
2.1.1.7.a. Implementar estrategias de protección, manejo, y disposición de la flora y fauna silvestre decomisada en Jurisdicción de Corporinoquia : Decomisos de fauna definitivos.	Decomisos de fauna definitivos.	%	95%	95,00%	100,00%		95%	87,88%	92,50%	10,00								
2.1.1.7.b. Implementar estrategias de protección, manejo, y disposición de la flora y fauna silvestre decomisada en Jurisdicción de Corporinoquia. : Decomisos de flora definitivos.	Decomisos de flora definitivos.	%	70%	70,00%	100,00%		70%	62,83%	89,75%	10,00								
<b>Línea 3. El agua cuenta, cuenta contigo</b>				<b>10,4%</b>					<b>12,95%</b>	14,55%	<b>3.855.222.901,00</b>	<b>771.746.768,00</b>	<b>20,02</b>	<b>17.870.129.184,00</b>	<b>10.570.017.770,62</b>	<b>59,15</b>		
<b>PROGRAMA 3.1. AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE</b>				<b>71,82%</b>					<b>89,00%</b>	100,00%	<b>3.855.222.901,00</b>	<b>771.746.768,00</b>	<b>20,02</b>	<b>17.870.129.184,00</b>	<b>10.570.017.770,62</b>	<b>59,15</b>		
<b>PROYECTO 3.1.1. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	Avance en el desarrollo de la evaluación del recurso hídrico de la jurisdicción	%	15%		34,70%		45%		46,27%	48,20%	1.473.254.380,00	34.000.080,00	2,31	8.648.564.394,00	4.794.503.518,62	55,44		
3.1.1.1.a. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción. : Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	#	2	1,200	60,00%		6	4,8	80,00%	70,00	1.473.254.380,00	34.000.080,00	2,31	8.648.564.394,00	4.794.503.518,62	55,44		
3.1.1.1.b. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción. : Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	#	-	-	0,00%		1	1,00	100,00%	0,00								
3.1.1.2. Diseño de la red de monitoreo para la jurisdicción de Corporinoquia por Departamento.	Diseño de la red de monitoreo de la jurisdicción formulada	%	0%	0,00%	0,00%		100%	100,00%	100,00%	0,00								
3.1.1.3. Adquisición e implementación de nuevas tecnologías para la modelación de la gestión integral del recurso hídrico.	Instrumentos tecnológicos adquiridos e implementados	%	0%	0,00%	0,00%		100%	100,00%	100,00%	0,00								
3.1.1.4. Cargue de información al Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH.	Plataforma del SIRH actualizada.	%	10%	10,00%	100,00%		60%	60,00%	100,00%	30,00								
3.1.1.5. Diseño de la Ruta Crítica de Evaluación Regional del Agua.	Ruta crítica diseñada.	#	-	-	0,00%		1	1,00	100,00%	0,00								
<b>PROYECTO 3.1.2. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE REGULACIÓN APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO</b>	Avance de la formulación de los instrumentos económicos las Fuentes hídricas prioritarias / Instrumentos económicos programados en las fuentes hídricas prioritarias (%)	%	100%		37,11%		100%		42,73%	51,80%	2.381.968.521,00	737.746.688,00	30,97	9.221.564.790,00	5.775.514.252,00	62,63		
3.1.2.1.a. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentados.	Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentados	#	-	-	0,00%		4,00	2,64	66,00%	0,00	2.381.968.521,00	737.746.688,00	30,97	9.221.564.790,00	5.775.514.252,00	62,63		
3.1.2.1.b. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : PORH del recurso hídrico formulados.	PORH del recurso hídrico formulados.	#	-	-	0,00%		4,00	2,64	66,00%	0,00								

(Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES		
	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
3.1.2.2.a. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Corporinoquia: <b>Fuentes Hídricas con objetivos de calidad formulados.</b>	Fuentes Hídricas con objetivos de calidad formulados.	#	-	-	0,00%			20,00	18,80	94,00%	0,00	2.381.968.521,00	737.746.688,00	30,97	9.221.564.790,00	5.775.514.252,00	62,63	
3.1.2.2.b. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Corporinoquia: <b>Fuentes Hídricas con metas de carga contaminante definidas.</b>	Fuentes Hídricas con metas de carga contaminante definidas.	#	1	0,60	60,00%			3,00	1,57	52,33%	45,00							
3.1.2.3. Actualización del cobro de tasas por uso.	Tasa por uso de agua por cuenta actualizada.	%	100%	100,00%	100,00%			100%	100,00%	100,00%	25,00							
3.1.2.4.a. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico.: Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	#	-	-	0,00%			9,00	9,00	100,00%	0,00							
3.1.2.4.b. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	#	2	0,62	31,00%			7,00	3,47	49,57%	15,00							
3.1.2.4.c. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Monitoreos realizados de calidad del recurso hídrico.	Monitoreos realizados de calidad del recurso hídrico.	%	100%	100%	100,00%			100%	100,00%	100,00%	15,00							
<b>Línea 4. Cultura ambiental, cultura del cambio</b>					<b>18,9%</b>					<b>20,27%</b>	<b>20,75%</b>	<b>827.147.442,00</b>	<b>289.082.848,00</b>	<b>34,95</b>	<b>3.676.475.235,00</b>	<b>2.126.428.656,00</b>	<b>57,84</b>	
<b>PROGRAMA 4.1. FORMANDO UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE</b>					<b>91,00%</b>					<b>97,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>827.147.442,00</b>	<b>289.082.848,00</b>	<b>34,95</b>	<b>3.676.475.235,00</b>	<b>2.126.428.656,00</b>	<b>57,84</b>	
<b>PROYECTO 4.1.1. CONSOLIDACION DE LAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS</b>	Estrategias educativas con comunidades indígenas implementadas.	#	1		15,00%			4,00		18,30%	20,00%	80.737.022,00	10.737.024,00	13,30	559.413.264,00	220.907.811,00	39,49	
4.1.1.1. Formulación de agendas ambientales indígenas definido en las comunidades indígenas.	Agendas ambientales formuladas.	#	-	-	0,00%			2,00	1,60	80,00%	0,00	80.737.022,00	10.737.024,00	13,30	559.413.264,00	220.907.811,00	39,49	
4.1.1.2. Acompañamiento en la formulación y gestión de proyectos de comunidades indígenas de la jurisdicción.	Proyectos con requisitos normativos formulados y gestionados.	#	1	0,50	50,00%			4,00	3,50	87,50%	50,00							
4.1.1.3. Implementar estrategias ambientales para las comunidades indígenas.	Estrategias ambientales implementadas.	#	2	2,00	100,00%			5,00	5,00	100,00%	50,00							
4.1.1.4. Estructurar la estrategia de Educación Ambiental propia de los pueblos indígenas.	Estrategia de educación ambiental propia del pueblo indígena estructurada.	#	-	-	0,00%			1,00	1,00	100,00%	0,00							
<b>PROYECTO 4.1.2. CONSOLIDACION DE LA EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL CON GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD AMBIENTAL</b>	Acciones con estrategias educativas implementadas	%	5%		76,00%			70%		79,40%	80,00%	746.410.420,00	278.345.824,00	37,29	3.117.061.971,00	1.905.520.845,00	61,13	
4.1.2.1.a. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Acompañamiento a los actores realizado.	Acompañamiento a los CIDEAS realizado.	#	20	20,00	100,00%			70,00	70,00	100,00%	18,33	746.410.420,00	278.345.824,00	37,29	3.117.061.971,00	1.905.520.845,00	61,13	
4.1.2.1.b. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Alianzas interinstitucionales en el desarrollo de estrategias de Política Pública de Educación Ambiental de la Jurisdicción desarrolladas.	Alianzas interinstitucionales en el desarrollo de estrategias de Política Pública de Educación Ambiental de la Jurisdicción desarrolladas.	#	-	-	0,00%			5,00	5,00	100,00%	0,00							
4.1.2.1.c. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Acciones de estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal implementadas.	Acciones de estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal implementadas.	#	2	2,00	100,00%			10,00	10,00	100,00%	18,33							
4.1.2.1.d. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal con seguimiento.	Estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal con seguimiento.	#	4	4,00	100,00%			16,00	16,00	100,00%	18,33							
4.1.2.2. Desarrollo de estrategias de la Política Pública de Educación Ambiental por parte de la Corporación.	Acciones de las estrategias de la política desarrolladas.	#	5	4,00	80,00%			20,00	19,00	95,00%	25,00							
4.1.2.3. Implementación de la plataforma virtual educativa y de comunicación Red - Cidea Orinoquia.	Plataforma virtual operando.	%	0%	0,00%	0,00%			50%	50,00%	100,00%	0,00							
4.1.2.4. Generación y divulgación de piezas educativas y de comunicación masiva, material educativo ambiental y material de señalización ambiental.	Porcentaje de avance de la estrategia de divulgación/comunicación de Educación Ambiental consolidada	%	25%	25,00%	100,00%			100%	1,00	100,00%	20,00							
<b>Línea 5. Gestión en equipo autoridad y comunidad</b>					<b>13,4%</b>					<b>16,58%</b>	<b>19,30%</b>	<b>4.274.965.905,00</b>	<b>3.617.904.795,00</b>	<b>84,63</b>	<b>25.778.520.007,00</b>	<b>22.052.168.893,00</b>	<b>85,54</b>	
<b>PROGRAMA 5.1. OPTIMIZACION DE LA GESTION CORPORATIVA</b>					<b>13,53%</b>					<b>20,97%</b>	<b>25,10%</b>	<b>954.893.413,00</b>	<b>742.375.911,00</b>	<b>77,74</b>	<b>6.255.289.983,00</b>	<b>5.102.561.730,00</b>	<b>81,57</b>	
<b>PROYECTO 5.1.1. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	Avance en la Estrategia de modernización consolidada	%	10%		19,92%			38%		49,31%	60,00%	818.411.163,00	650.976.361,00	79,54	4.691.898.230,00	4.072.936.175,00	86,81	
5.1.1.1.a. Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Clima Laboral Organizacional formulado.	Estudio de Clima Laboral Organizacional formulado.	#	-	-	0,00%			2,00	2,00	100,00%	0,00	818.411.163,00	650.976.361,00	79,54	4.691.898.230,00	4.072.936.175,00	86,81	
5.1.1.1.b. Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Análisis de Puestos de Trabajo formulado	Estudio de Análisis de Puestos de Trabajo formulado	#	-	-	0,00%			1,00	1,00	100,00%	0,00							
5.1.1.2. Ampliar la planta física de la sede principal.	Planta física de la sede principal ampliada.	%	50%	7,50%	15,00%			100%	0,075	7,50%	8,00							
5.1.1.3. Mejorar la capacidad operativa de las sedes de la Corporación.	Capacidad operativa de las sedes de la corporación mejoradas	%	100%	100,00%	100,00%			100%	100,00%	100,00%	8,00							
5.1.1.4. Implementar acciones integrales de gestión financiera para el cumplimiento de la misión institucional.	Municipios en normatividad fiscal del impuesto predial capacitados.	%	100%	-	0,00%			100%	36,16%	36,16%	15,00							
5.1.1.5. Divulgar la gestión ambiental corporativa a través del plan de comunicaciones institucional.	Plan de comunicación institucional ejecutado.	%	25%	12,50%	50,00%			100%	87,50%	87,50%	23,00							
5.1.1.6. Fortalecimiento del sistema de gestión integral.	Auditorías externas realizadas.	#	1	-	0,00%			4,00	3,00	75,00%	21,00							
5.1.1.7. Optimizar la capacidad institucional de la entidad.	Áreas institucionales fortalecidas.	%	80%	40,00%	50,00%			80%	60,00%	75,00%	25,00							

(Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
	PROYECTO 5.1.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE CORPORINOQUIA	Plataforma Tecnológica Actualizada	%	30%	34,00%			100%	34,25%	40,00%	136.482.250,00	91.399.550,00	66,97	1.563.391.753,00	1.029.625.555,00	65,86	
	5.1.2.1. Analisis y diseño de software de los procesos Misionales Y De Apoyo De La Corporación.	Procesos de la Corporación, con Diseño de software elaborado.	%	0%	-	0,00%		100%	1,00%	100,00%			0,00				
	5.1.2.2 Desarrollo de software de los procesos priorizados del sistema de gestion de calidad.	Procesos priorizados del Sistema de Gestión de Calidad sistematizados.	#	-	-	0,00%		2,00	2,00%	100,00%	136.482.250,00	91.399.550,00	66,97	1.563.391.753,00	1.029.625.555,00	65,86	
	5.1.2.3. Garantizar la operatividad de infraestructura tecnológica	Sedes de Corporinoquia con Infraestructura tecnológica operando.	%	100%	85,00%	85,00%		100%	92,50%	92,50%			100,00				
	5.1.2.4 Implementación de la estrategia de gobierno en línea en la Corporación	Ejes de Gobierno en Línea implementados	%	0%	-	0,00%		50%	0,25%	50,00%			0,00				
	<b>PROGRAMA 5.2. GESTIÓN AMBIENTAL, ACCIÓN SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD</b>				<b>55,84%</b>				<b>64,93%</b>	<b>74,90%</b>	<b>3.320.072.492,00</b>	<b>2.875.528.884,00</b>	<b>86,61</b>	<b>19.523.230.024,00</b>	<b>16.949.607.163,00</b>	<b>86,82</b>	
	PROYECTO 5.2.1. FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	(Desatos atendidos) / Solicitudes recibidas ante la separación por susatos /100	%	95%	74,55%			95%	86,69%	100,00%	3.320.072.492,00	2.875.528.884,00	86,61	19.523.230.024,00	16.949.607.163,00	86,82	
	5.2.1.1.a. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	%	60%	49,80%	83,00%		60%	54,30%	90,50%			13,18				
	5.2.1.1.b. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos	Trámites atendidos.	%	60%	46,80%	78,00%		60%	53,33%	88,88%			13,18				
	5.2.1.2. Realizar el seguimiento y control a las obligaciones contenidas en los actos administrativos que otorguen licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.	Trámites ambientales verificados.	%	35%	9,10%	26,00%		34%	21,43%	63,48%			5,70				
	5.2.1.3. Realizar la atención de contravenciones ambientales por el inadecuado uso de recursos naturales	Quejas atendidas.	%	95%	82,65%	87,00%		95%	87,88%	92,50%			30,20				
	5.2.1.4. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados PSMV	PSMV con verificación realizada.	%	100%	6,00%	6,00%		100%	53,00%	53,00%	3.320.072.492,00	2.875.528.884,00	86,61	19.523.230.024,00	16.949.607.163,00	86,82	
	5.2.1.5. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación adoptados PGRI	PGRI con verificación realizada.	%	100%	10,00%	10,00%		100%	55,00%	55,00%			3,80				
	5.2.1.6. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados PUEAA	PUEAA con verificación realizada.	%	100%	6,00%	6,00%		100%	53,00%	53,00%			3,80				
	5.2.1.7. Adelantar en todas sus etapas el proceso sancionatorio ambiental y actividades dentro de los procesos de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales	Sancionatorios iniciados.	%	80%	80,00%	100,00%		80%	77,37%	96,71%			17,20				
	5.2.1.8.a. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia. : Auditorías interna de al sistema de calidad en el laboratorio.	Auditorías interna de al sistema de calidad en el laboratorio.	#	1	0,30	30,00%		4,00	3,30	82,50%			2,29				
	5.2.1.8.b. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia.: Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	#	1	1,00%	100,00%		3,00	3,00	100,00%			2,29				
	5.2.1.9. Análisis de muestras en el laboratorio.	Parámetros analizados	%	100%	100,00%	100,00%		100%	100,00%	100,00%			4,58				
	<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>69,03%</b>				<b>91,25%</b>		<b>32.240.440.398,00</b>	<b>15.607.899.464,00</b>	<b>48,41</b>	<b>118.769.091.751,00</b>	<b>83.136.318.001,62</b>	<b>70,00</b>	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

\*\* Los valores establecidos en (11) META FINANCIERA ANUAL corresponde al valor presupuestal de la vigencia.