

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN "POR UNA REGIÓN VIVA" - PA 2016 -2019

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): A DICIEMBRE DE 2018

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2016-2019 (Inerte tras cuando sea necesario)	INDICADOR	(1) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(2) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y	(3) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(4) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL				META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
						(5) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	(6) META FÍSICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(7) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(9) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Línea 1. Yo cambio por el cambio climático				28,26%					25,60%	31,45%	18.954.286.823	16.429.605.384	86,68	60.624.737.280	32.567.610.439	53,72
PROGRAMA 1.1. PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA PARA EL CAMBIO				35,37%					30,17%	38,45%	5.776.300.120	5.608.172.497	97	24.690.022.629	10.086.881.453	41
PROYECTO 1.1.1. FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION PARA LA REGULACION DEL RECURSO HIDRICO	Hechuras con instrumentos de planificación hidrográfica formuladas	Has		91,99%					78,47%	100,00%	5.776.300.120	5.608.172.497	97	24.690.022.629	10.086.881.453	41
1.1.1.1.a. Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuentas Hidrográficas (POMCH) de las cuencas prioritizadas - Cuentas Priorizadas con Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas formuladas.	Cuentas Priorizadas con Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas formuladas.	#	2	0,66	33,00%		3	1,66	55%	9,65						
1.1.1.1.b. Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuentas Hidrográficas (POMCH) de las cuencas prioritizadas - Porcentaje de Alistamiento y seguimiento a los POMCH formulados.	Porcentaje de Alistamiento y seguimiento a los POMCH formulados.	%	25%	0,25	100,00%		100%	75%	75%	9,65						
1.1.1.2. Implementar acciones de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuentas Hidrográficas (POMCH)	Acciones de los POMCH implementadas.	#	1	1,00	100,00%		4	3,00	75%	23,85	5.776.300.120	5.608.172.497	97	24.690.022.629	10.086.881.453	41
1.1.1.3. Delimitación de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos.	Microcuencas abastecedoras delimitadas.	#	6	6,00	100,00%		13	10,00	77%	20,75						
1.1.1.4. Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.	Plan de acuífero formulado.	#	1	0,90	90,00%		2	0,90	45%	19,50						
1.1.1.5. Acuíferos en el territorio caracterizados.	Acuíferos en el territorio caracterizados.	#	0	-	0,00%		1	1,00	100%	0,00						
1.1.1.6. Proyecto piloto para la cosecha del agua.	Recuperación de aguas del proyecto piloto para la cosecha del agua implementado.	%	35%	0,35	100,00%		100%	100%	100%	17,80						
PROGRAMA 1.2. ORDENAMIENTO INTEGRAL. ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO				31,78%					25,42%	32,30%	8.274.607.560	6.085.848.620	74	17.437.517.875	14.319.168.987	82
PROYECTO 1.2.1. CONSOLIDACION DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO "PARA UN DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE"	Avance de los instrumentos de planificación actualizados.	%		36,95%					31,08%	36,95%	1.123.422.092	489.470.714	44	1.841.807.078	853.465.208	46
1.2.1.1. Actualizar las determinantes ambientales y su zonificación ambiental a una escala más detallada, para el ordenamiento regional, departamental y local del territorio.	Determinantes Ambientales con acto administrativo emitido.	#	0	-	0,00%		1	1,00	100%	0,00						
1.2.1.2. Fortalecer mediante asistencia técnica las capacidades humanas de los entes territoriales para la adecuada formulación e implementación del ordenamiento territorial ambiental.	Municipios con las Determinantes Ambientales actualizadas.	#	9	9,00	100,00%		45	38,00	84%	45,95	1.123.422.092	489.470.714	44	1.841.807.078	853.465.208	46
1.2.1.3. Verificar la implementación de los compromisos ambientales concertados con los POT.	Municipios con seguimiento del cumplimiento ambiental de sus POT implementados.	#	7	7,00	100,00%		23	16,00	70%	36,35						
1.2.1.4. Estudios pilotos de ordenamiento mineroambiental en fuentes hídricas de la jurisdicción de Corporinoquia.	Documentos con baseamentos para aprobación ambiental ordenamiento mineroambiental formulados.	#	0	-	0,00%		3	2,00	67%	0,00						
1.2.1.5. Implementación de acciones derivadas de los estudios pilotos de ordenamiento mineroambiental.	Acciones derivadas del estudio piloto de ordenamiento mineroambiental implementadas.	#	2	2,00	100,00%		3	2,00	67%	17,70						
PROYECTO 1.2.2. APLICACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO "ACTUANDO CON EL CAMBIO CLIMATICO"	No de Medidas del programa de Cambio Climático implementado	#		34,95%					26,64%	34,95%	1.378.189.917	495.237.077	36	2.229.926.987	942.286.306	42
1.2.2.1. Formulación del Plan Integral Regional Cambio Climático Orinoquia en el marco del NDRRCCO.	Plan de Cambio Climático formulado.	#	0	-	0,00%		1	1,00	100%	0,00						
1.2.2.2. Gestión para la implementación del Plan Integral Regional de Cambio Climático para la Orinoquia "Orinoquia. juntos frente al cambio climático"	Procesos del Plan Integral Regional Cambio Climático gestionados.	#	2	2,00	100,00%		3	2,00	67%	34,00						
1.2.2.3. Participar en las acciones que se establezcan en los Nodos Regionales de Cambio Climático con influencia de los municipios de la jurisdicción (NDRRCCO – NRCOA).	Actas de participación en mesas regionales de cambio climático suscritas.	#	4	4,00	100,00%		11	7,00	64%	34,20	1.378.189.917	495.237.077	36	2.229.926.987	942.286.306	42
1.2.2.4. Implementación de herramientas de comunicación, divulgación y educación, para la toma de decisiones frente al cambio climático.	Herramientas de comunicación, divulgación, educación frente al cambio climático implementadas.	#	2	2,00	100,00%		5	4,00	80%	41,80						
1.2.2.5. Monitoreo del aire en los cascos urbanos de los municipios de Arauca y Yopal.	Monitoreo del aire en los cascos urbanos de los municipios de Arauca y Yopal actualizados.	#	0	-	0,00%		2	1,00	50%	0,00						
PROYECTO 1.2.3. IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	No de Medidas del programa de conocimiento y reducción del riesgo implementadas	#		26,49%					20,98%	28,10%	5.772.995.551	5.101.140.829	88	13.365.783.810	12.523.417.473	94
1.2.3.1. Asesorar a los municipios de la jurisdicción para la formulación y actualización de sus PMGR y la ERE, o en la elaboración de estudios básicos o detallados de GR.	Procesos de gestión del riesgo asesorados en los Municipios.	#	10	10,00	100,00%		55	45,00	82%	32,45						
1.2.3.2. Identificación y monitoreo de puntos críticos por efecto de ocurrencia de fenómenos naturales.	Puntos críticos actualizados para ocurrencia de fenómenos naturales reconocidos.	#	40	40,00	100,00%		156	116,00	74%	23,30	5.772.995.551	5.101.140.829	88	13.365.783.810	12.523.417.473	94
1.2.3.3. Implementación de medidas de conocimiento y reducción del riesgo.	Medidas de conocimiento y reducción del riesgo implementadas.	#	2	2,00	100,00%		5	3,00	60%	25,20						
1.2.3.4. Promover proyectos de restauración ecológica de áreas ambientalmente estratégicas afectadas en su cobertura vegetal.	Proyectos de restauración e identificación de áreas estratégicas con algún tipo de afectación.	#	3	2,10	70,00%		4	3,10	78%	19,95						
PROGRAMA 1.3. HACIENDO SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD				22,72%					25,81%	29,25%	4.903.379.143	4.735.584.267	97	18.497.196.776	8.161.559.999	44
PROYECTO 1.3.1. CONSOLIDACION DE AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN JURISDICCION DE CORPORINOQUIA	Hectareas de áreas protegidas declaradas	Has		77,68%					88,24%	100,00%	4.903.379.143	4.735.584.267	97	18.497.196.776	8.161.559.999	44
1.3.1.1. Declarar áreas protegidas con alguna categoría de manejo en la jurisdicción.	Hechuras de áreas protegidas con alguna categoría de manejo en la jurisdicción declaradas.	#	320000	320.000	100,00%		326000	326000	100%	14,90						
1.3.1.2. Conformación de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de la jurisdicción.	Reservas de la Sociedad Civil - que por el momento no se han hecho parte de la Red de Reservas de la Orinoquia conformada.	#	30	30,00	100,00%		30	30,00	100%	12,85						
1.3.1.3. Establecer Corredores Ecológicos de conectividad de las áreas protegidas.	Corredores de conectividad de las áreas protegidas de la jurisdicción conformados.	#	1	0,30	30,00%		2	1,30	65%	18,90	4.903.379.143	4.735.584.267	97	18.497.196.776	8.161.559.999	44
1.3.1.4. Caracterizar ecosistemas estratégicos como proveedores de servicios ecosistémicos	Hechuras de ecosistemas estratégicos caracterizados.	#	10000	10.000	100,00%		30000	20000	67%	23,05						
1.3.1.5. Realizar el Estudio de propuesta de delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25000 en la jurisdicción de la Corporación.	Estudios de delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25000 en la jurisdicción de la Corporación realizados.	#	0	-	0,00%		3	3,00	100%	0,00						
1.3.1.6. Implementar el Plan Regional de Negocios Verdes como generador de estrategias (REDD+, DML, BANCO2) de impactos positivos y buenas prácticas ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos.	Acciones regionales de negocios verdes implementadas.	#	8	5,60	70,00%		12	7,50	63%	30,30						
Línea 2. Conocer para conservar nuestra biodiversidad				11,73%					11,92%	13,95%	2.133.803.090	2.117.263.196	99	10.819.230.045	4.890.927.190	45
PROGRAMA 2.1. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD.				84,11%					85,42%	100,00%	2.133.803.090	2.117.263.196	99	10.819.230.045	4.890.927.190	45
PROYECTO 2.1.1. CONSOLIDACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD	No estrategias de conservación adoptadas	#		84,11%					85,42%	100,00%	2.133.803.090	2.117.263.196	99	10.819.230.045	4.890.927.190	45

	INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((7/6)*100)	(8) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
																	
2.1.1.1. Ajustar por Departamento la formulación del plan de Ordenación Forestal de la Jurisdicción de Corporinoquia.	Numero de Departamentos con formulación de Planes de ordenación forestal ajustados.	#	1	0,10	10,00%		1	0,10	10%	12,33							
2.1.1.2. Formular los Planes de Manejo de las Areas Protegidas declaradas o de ecosistemas estratégicos de la Corporación.	Planes de manejo de areas protegidas formulados.	#	0	-	0,00%		2	2,00	100%	0,00							
2.1.1.3. Implementar acciones contenidas en planes de Manejo de las areas protegidas declaradas en la Jurisdicción.	Acciones de los planes de manejo implementadas.	#	4	4,00	100,00%		9	6,10	68%	25,30							
2.1.1.4. Realizar estudios básicos de caracterización de poblaciones de especies focales y/o especies amenazadas.	Estudios de especies focales realizados.	#	2	1,50	80,00%		4	3,50	90%	11,50							
2.1.1.5. Implementar acciones de los planes de conservación de fauna y flora amenazada.	Acciones implementadas de los planes de conservación de fauna y flora amenazada.	#	4	4,00	100,00%		8	6,05	76%	19,20							
2.1.1.6. Formular Planes conservación de fauna y flora amenazada.	Planes de conservación de especies amenazadas formulados.	#	1	0,80	80,00%		4	3,80	95%	12,48							
2.1.1.7.a. Implementar estrategias de protección, manejo y disposición de la flora y fauna silvestre decomisada en Jurisdicción de Corporinoquia - Decomisos de fauna definitivos.	Decomisos de fauna definitivos.	%	95%	0,95	100,00%		95%	80,75%	85%	9,60							
2.1.1.7.b. Implementar estrategias de protección, manejo y disposición de la flora y fauna silvestre decomisada en Jurisdicción de Corporinoquia - Decomisos de flora definitivos.	Decomisos de flora definitivos.	%	70%	0,70	100,00%		70%	55,65%	80%	9,60							
Línea 3. El agua cuenta, cuenta contigo					11,97%				12,11%	14,55%	4.729.018.028	3.092.753.633	65	17.870.129.184	9.798.271.003	55	
PROGRAMA 3.1. AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE					82,26%				83,23%	100,00%	4.729.018.028	3.092.753.633	65	17.870.129.184	9.798.271.003	55	
PROYECTO 3.1.1. DESARROLLO DE LA EVALUACION REGIONAL DEL RECURSO HIDRICO					45,25%				43,14%	48,20%	2.883.473.273	1.471.893.076	51	8.648.564.394	4.760.503.439	55	
3.1.1.1.a. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción - Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	#	2	1,50	80,00%		6	3,50	60%	30,65							
3.1.1.1.b. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción - Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	#	0	-	0,00%		1	1,00	100%	0,00							
3.1.1.2. Diseño de la red de monitoreo para la Jurisdicción de Corporinoquia por Departamento.	Diseño de la red de monitoreo de la jurisdicción formulado.	%	0%	-	0,00%		100%	100%	100%	0,00							
3.1.1.3. Adquisición e implementación de nuevas tecnologías para la modelación de la gestión integral del recurso hídrico.	Instrumentos tecnológicos adquiridos e implementados.	%	15%	0,15	100,00%		100%	100,00%	100%	31,80							
3.1.1.4. Cargue de información al Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH.	Plataforma del SIRH actualizada.	%	20%	0,20	100,00%		80%	50,00%	83%	37,55							
3.1.1.5. Diseño de la Ruta Crítica de Evaluación Regional del Agua.	Ruta crítica diseñada.	#	0	-	0,00%		1,00	1,00	100%	0,00							
PROYECTO 3.1.2. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE REGULACION DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO					37,02%				40,10%	51,80%	1.845.544.755	1.620.860.557	88	9.221.564.790	5.037.767.564	55	
3.1.2.1.a. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción - Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentadas.	Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentadas.	#	3	1,20	40,00%		4	2,20	55%	12,50							
3.1.2.1.b. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción - PORH del recurso hídrico formulados.	PORH del recurso hídrico formulados.	#	3	1,20	40,00%		4	2,20	55%	12,50							
3.1.2.2.a. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Corporinoquia: Fuentes hídricas con objetivos de calidad formulados.	Fuentes hídricas con objetivos de calidad formulados.	#	6	4,80	80,00%		20	18,80	94%	12,50							
3.1.2.2.b. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Corporinoquia: Fuentes hídricas con metas de carga contaminante definidas.	Fuentes hídricas con metas de carga contaminante definidas.	#	1	0,50	50,00%		3	0,97	32%	12,50							
3.1.2.3. Actualización del cobro de tasas por uso.	Tasa por uso de agua por cuenta actualizada.	%	100%	1,00	100,00%		100%	100,00%	100%	25,00							
3.1.2.4.a. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	#	0	-	0,00%		9	9,00	100%	0,00							
3.1.2.4.b. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	#	3	1,85	61,67%		7	2,85	41%	12,50							
3.1.2.4.c. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Monitoreos realizados de calidad del recurso hídrico.	Monitoreos realizados de calidad del recurso hídrico.	%	100%	1,00	100,00%		100%	100%	100%	12,50							
Línea 4. Cultura ambiental, cultura del cambio					20,25%				17,26%	20,75%	646.772.606	349.486.903	54	3.676.475.235	1.837.345.808	50	
PROGRAMA 4.1. FORMANDO UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE					97,60%				83,17%	100,00%	646.772.606	349.486.903	54	3.676.475.235	1.837.345.808	50	
PROYECTO 4.1.1. CONSOLIDACION DE LAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS					17,60%				16,20%	20,00%	19.034.544	18.561.044	98	559.413.264	210.170.787	38	
4.1.1.1. Formulación de agendas ambientales indígenas definido en las comunidades indígenas.	Agendas ambientales formuladas.	#	1	0,50	60,00%		2	1,50	80%	30,00							
4.1.1.2. Acompañamiento en la formulación y gestión de proyectos de comunidades indígenas de la jurisdicción.	Proyectos con resultados normativos formulados y ejecutados.	#	1	1,00	100,00%		4	3,00	75%	35,00							
4.1.1.3. Implementar estrategias ambientales para las comunidades indígenas.	Estrategias ambientales implementadas.	#	1	1,00	100,00%		5	3,00	60%	35,00							
4.1.1.4. Estructurar la estrategia de Educación Ambiental propia de los pueblos indígenas.	Estrategia de educación ambiental propia de los pueblos indígenas estructurada.	#	0	-	0,00%		1	1,00	100%	0,00							
PROYECTO 4.1.2. CONSOLIDACION DE LA EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL CON GOBERNANZA Y GOBIERNO AMBIENTAL					80,00%				66,97%	80,00%	627.738.062	330.925.859	53	3.117.061.971	1.627.175.021	52	
4.1.2.1.a. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial - Acompañamiento a los actores realizado.	Acompañamiento con CDSAC realizados.	#	20	20,00	100,00%		70	50,00	71%	13,75							
4.1.2.1.b. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial - Alianzas interinstitucionales en el desarrollo de estrategias de Política Pública de Educación Ambiental de la Jurisdicción desarrolladas.	Alianzas interinstitucionales en el desarrollo de estrategias de Política Pública de Educación Ambiental de la Jurisdicción desarrolladas.	#	2	2,00	100,00%		5	5,00	100%	13,75							
4.1.2.1.c. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial - Acciones de estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal implementadas.	Acciones de estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal implementadas.	#	2	2,00	100,00%		10	8,00	80%	13,75							

 <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAÍS EQUIDAD EDUCACIÓN</p> <p>MINAMBIENTE</p> <p>PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2016-2019 (Inserir filas cuando sea necesario)</p>	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES		
	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que FISICA)	(6-B) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
4.1.2.1.d. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial: Estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal con seguimiento.	Estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal con seguimiento.	#	4	4,00	100,00%			16	12,00	75%	13,75							
4.1.2.2. Desarrollo de estrategias de la Política Pública de Educación Ambiental por parte de la Corporación.	Acciones de las estrategias de la política desarrolladas.	#	5	5,00	100,00%			20	15,00	75%	15,00							
4.1.2.3. Implementación de la plataforma virtual educativa y de comunicación Red - Cidea Orinoquia.	Plataforma virtual operando.	%	10%	0,10	100,00%			50%	50,00%	100%	15,00							
4.1.2.4. Generación y divulgación de piezas educativas y de comunicación masiva, material educativo ambiental y material de socialización ambiental.	Porcentaje de avance de la estrategia de divulgación/comunicación de Educación Ambiental masiva.	%	25%	0,25	100,00%			100%	75,00%	75%	15,00							
Línea 5. Gestión en equipo autoridad y comunidad					18,99%					18,37%	19,30%	6.619.148.116	6.512.321.359	98	25.778.520.007	18.434.264.098	72	
PROGRAMA 5.1. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA					23,90%					22,82%	25,10%	1.351.307.561	1.330.329.666	98	6.255.289.983	4.360.185.819	70	
PROYECTO 5.1.1. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			Avance en la Estrategia de modernización consolidada	%						50,92%	60,00%	1.066.224.157	1.047.068.433	98	4.691.898.230	3.421.959.814	73	
5.1.1.1.a. Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Clima Laboral Organizacional formulado.	Estudio de Clima Laboral Organizacional formulado.	#	1	1,00	100,00%			2	2	100%	4,00							
5.1.1.1.b. Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Análisis de Puestos de Trabajo formulado	Estudio de Análisis de Puestos de Trabajo formulado	#	1	1,00	100,00%			1	1,00	100%	4,00							
5.1.1.2. Ampliar la planta física de la sede principal.	Planta física de la sede principal ampliada.	%	20%	-	0,00%			100%	0,00%	0%	8,00							
5.1.1.3. Mejorar la capacidad operativa de las sedes de la Corporación.	Capacidad operativa de las sedes de la corporación mejorada.	%	100%	1,00	100,00%			100%	100,00%	100%	8,00							
5.1.1.4. Implementar acciones integrales de gestión financiera para el cumplimiento de la misión institucional.	Muestreo en normalidad fiscal del impuesto predial ejecutado.	%	100%	1,00	100,00%			100%	72,31%	72%	8,00							
5.1.1.5. Divulgar la gestión ambiental corporativa a través del plan de comunicaciones institucional.	Plan de comunicación institucional ejecutado.	%	25%	0,25	100,00%			100%	75,00%	75%	20,00							
5.1.1.6. Fortalecimiento del sistema de gestión integral.	Auditorías externas realizadas.	#	1	1,00	100,00%			4	3	75%	21,00							
5.1.1.7. Optimizar la capacidad institucional de la entidad.	Áreas institucionales fortalecidas.	%	80%	0,80	100,00%			80%	80,00%	100%	27,00							
PROYECTO 5.1.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE CORPORINOQUIA			Plataforma Tecnológica Actualizada	%						40,00%	40,00%	285.083.404	283.261.233	99	1.563.391.753	938.226.005	60	
5.1.2.1. Análisis y diseño de software de los procesos Misionales Y De Apoyo De La Corporación.	Proceso de la Corporación, con diseño de software elaborado.	%	0%	-	0,00%			100%	100%	100%	0,00							
5.1.2.2. Desarrollo de software de los procesos priorizados del sistema de gestión de calidad.	Procesos priorizados del Sistema de Gestión de Calidad elaborados.	#	2	2,00	100,00%			2	2,00	100%	28,10							
5.1.2.3. Garantizar la operatividad de infraestructura tecnológica	Salas de Corporación con infraestructura tecnológica operando.	%	100%	1,00	100,00%			100%	100,00%	100%	71,90							
5.1.2.4. Implementación de la estrategia de gobierno en línea en la Corporación	Equipo de Gobierno en línea implementado.	%	0%	-	0,00%			50%	50,00%	100%	0,00							
PROGRAMA 5.2. GESTIÓN AMBIENTAL, ACCIÓN SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD					74,51%					72,38%	74,90%	5.267.840.555	5.181.991.693	98	19.523.230.024	14.074.078.279	72	
PROYECTO 5.2.1. FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD			Desarrollo de actividades / Solicitudes recibidas entre la corporación por usuarios T100	%						96,63%	100,00%	5.267.840.555	5.181.991.693	98	19.523.230.024	14.074.078.279	72	
5.2.1.1.a. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	%	60%	0,60	100,00%			60%	58,00%	98%	13,18							
5.2.1.1.b. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos	Trámites atendidos.	%	60%	0,60	100,00%			60%	59,85%	100%	13,18							
5.2.1.2. Realizar el seguimiento y control a las obligaciones contenidas en los actos administrativos que otorguen licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.	Trámites ambientales verificados.	%	35%	0,35	100,00%			34%	33,75%	100%	5,70							
5.2.1.3. Realizar la atención de contravenciones ambientales por el inadecuado uso de recursos naturales	Quedaron atendidas.	%	95%	0,95	100,00%			95%	93,10%	98%	30,20							
5.2.1.4. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PSMV	PSMV con verificación realizada.	%	100%	1,00	100,00%			100%	100,00%	100%	3,80							
5.2.1.5. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación adoptados - PGIRS	PGIRS con verificación realizada.	%	100%	1,00	100,00%			100%	100,00%	100%	3,80							
5.2.1.6. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PUEAA	PUEAA con verificación realizada.	%	100%	1,00	100,00%			100%	100,00%	100%	3,80							
5.2.1.7. Adelantar en todas sus etapas el proceso sancionatorio ambiental y actividades dentro de los procesos de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales	Sancionatorios iniciados.	%	80%	0,78	97,00%			80%	74,74%	93%	17,20							
5.2.1.8.a. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia. : Auditorías internas de al sistema de calidad en el laboratorio.	Auditorías internas de al sistema de calidad en el laboratorio	#	1	1,00	100,00%			4	3,00	75%	2,29							
5.2.1.8.b. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia. : Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	#	1	1,00	100,00%			3	2,00	67%	2,29							
5.2.1.9. Análisis de muestras en el laboratorio.	Parámetros analizados	%	100%	1,00	100,00%			100%	100,00%	100%	4,58							
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*					91,21%					85,26%		33.083.028.663	28.501.430.475	86,15	118.769.091.751	67.528.418.538	56,86	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedio aritmético o ponderado según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

** Los valores establecidos en (11) META FINANCIERA ANUAL, corresponde al valor presupuestal de la vigencia.