

Área 1. Agua cuenta, cuenta contigo				8,13%	14,55%	3.459.380.847	2.041.534.065	59,01	17.870.129.184	8.747.051.435	48,95
PROGRAMA 3.1. AGUA DISPONIBLE, EVALUO SOSTENIBLE				55,88%	100,00%	3.459.380.847,00	2.041.534.065,00	59,01	17.870.129.184,00	8.747.051.434,62	48,95
PROYECTO 3.1.1. DESARROLLO DE LA EVALUACION REGIONAL DEL RECURSO HIDRICO				24,00%	40,26%	769.671.512,00	614.273.521,00	79,81	8.648.564.394,00	3.902.883.883,62	45,13
3.1.1.1.a. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción. : Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	Realización de oferta y demanda hídrica	%	2	0,70	35,00%						
3.1.1.1.b. Determinación de la oferta y demanda hídrica de Fuentes superficiales en la jurisdicción. : Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	Estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado	%	0	-	0,00%						
3.1.1.2. Diseño de la red de monitoreo para la jurisdicción de Coporinoquia por Departamento.	Diseño de la red de monitoreo para la jurisdicción de Coporinoquia por Departamento	%	0	-	0,00%						
3.1.1.3. Adquisición e implementación de nuevas tecnologías para la modelación de la gestión integral del recurso hídrico.	Adquisición e implementación de nuevas tecnologías para la modelación de la gestión integral del recurso hídrico	%	0	-	0,00%						
3.1.1.4. Cargue de información al Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH.	Cargue de información al Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH	%	0	-	0,00%						
3.1.1.5. Diseño de la Ruta Crítica de Evaluación Regional del Agua.	Diseño de la Ruta Crítica de Evaluación Regional del Agua	%	0	-	0,00%						
PROYECTO 3.1.2. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO				31,08%	51,80%						
3.1.2.1.a. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentados.	Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentados	%	3	1,20	50,00%						
3.1.2.1.b. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : POHR del recurso hídrico formulados.	Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : POHR del recurso hídrico formulados	%	3	1,20	50,00%						
3.1.2.2. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Coporinoquia. Fuentes Hídricas con objetivos de calidad formulados.	Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Coporinoquia. Fuentes Hídricas con objetivos de calidad formulados	%	6	2,40	40,00%						
3.1.2.2.b. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Coporinoquia. Fuentes Hídricas con metas de carga contaminante definidas.	Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Coporinoquia. Fuentes Hídricas con metas de carga contaminante definidas	%	1	0,25	25,00%						
3.1.2.3. Actualización del cobro de tasas por uso.	Actualización del cobro de tasas por uso	%	0	-	0,00%						
3.1.2.4.a. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico.: Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico.: Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas	%	0	-	0,00%						
3.1.2.4.b. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas	%	3	1,00	33,00%						
3.1.2.4.c. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Monitoreos realizados de calidad del recurso hídrico.	Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Monitoreos realizados de calidad del recurso hídrico	%	0	-	0,00%						
Área 4. Cultura ambiental, cultura del cambio				14,50%	20,75%	1.489.374.432	192.254.207	12,91	3.676.475.235	1.680.113.112	45,70
PROGRAMA 4.1. FORMANDO UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE				69,90%	100,00%	1.489.374.432,00	192.254.207,00	12,91	3.676.475.235,00	1.680.113.112,00	45,70
PROYECTO 4.1.1. CONSOLIDACION DE LAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS				5,50%	20,00%	233.012.357,00	10.737.024,00	4,61	559.413.264,00	202.346.767,00	36,17
4.1.1.1. Formulación de agendas ambientales indígenas. definidas en las comunidades indígenas.	Formulación de agendas ambientales indígenas. definidas en las comunidades indígenas	%	1	0,10	10,00%						
4.1.1.2. Acompañamiento en la formulación y gestión de proyectos de comunidades indígenas de la jurisdicción.	Acompañamiento en la formulación y gestión de proyectos de comunidades indígenas de la jurisdicción	%	1	0,20	20,00%						
4.1.1.3. Implementar estrategias ambientales para las comunidades indígenas.	Implementar estrategias ambientales para las comunidades indígenas	%	1	0,10	30,00%						
4.1.1.4. Estructurar la estrategia de Educación Ambiental propia de los pueblos indígenas.	Estructurar la estrategia de Educación Ambiental propia de los pueblos indígenas	%	0	-	0,00%						
PROYECTO 4.1.2. CONSOLIDACION DE LA EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL CON GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD AMBIENTAL				64,40%	80,80%	1.256.362.075,00	181.517.183,00	14,45	3.117.061.971,00	1.477.766.345,00	47,41
4.1.2.1.a. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Acompañamiento a los actores realizado.	Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Acompañamiento a los actores realizado	%	20	20,00	100,00%						
4.1.2.1.b. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Alianzas interinstitucionales en el desarrollo de estrategias de Política Pública de Educación Ambiental de la Jurisdicción desarrolladas.	Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Alianzas interinstitucionales en el desarrollo de estrategias de Política Pública de Educación Ambiental de la Jurisdicción desarrolladas	%	2	1,00	50,00%						
4.1.2.1.c. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Acciones de estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal implementadas.	Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Acciones de estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal implementadas	%	2	0,80	30,00%						
4.1.2.1.d. Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal con seguimiento.	Orientación y acompañamiento en la incorporación e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental (entes territoriales, entidades, empresas y pueblos indígenas), agenda de trabajo interinstitucional e intersectorial.: Estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal con seguimiento	%	4	4,00	100,00%						
4.1.2.2. Desarrollo de estrategias de la Política Pública de Educación Ambiental por parte de la Corporación.	Desarrollo de estrategias de la Política Pública de Educación Ambiental por parte de la Corporación	%	5	5,00	100,00%						
4.1.2.3. Implementación de la plataforma virtual educativa y de comunicación Red - Cidea Orinoquia.	Implementación de la plataforma virtual educativa y de comunicación Red - Cidea Orinoquia	%	0	-	0,00%						
4.1.2.4. Generación y divulgación de piezas educativas y de comunicación masiva, material educativo ambiental y material de señalización ambiental.	Generación y divulgación de piezas educativas y de comunicación masiva, material educativo ambiental y material de señalización ambiental	%	0	-	0,00%						
Área 5. Gestión en equipo, autoridad y comunidad				14,09%	19,30%	6.952.636.942	3.771.330.581	54,24	25.778.520.007	15.693.273.320	60,88
PROGRAMA 5.1. OPTIMIZACION DE LA GESTION CORPORATIVA				15,94%	25,10%	1.461.737.857,00	657.311.076,00	44,97	6.255.289.983,00	3.687.167.229,00	58,94
PROYECTO 5.1.1. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				34,55%	60,00%	1.093.487.169,00	537.946.416,00	49,20	4.691.898.230,00	2.912.837.797,00	62,08
5.1.1.1.a. Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Clima Laboral Organizacional formulado.	Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Clima Laboral Organizacional formulado	%	1	1,00	100,00%						
5.1.1.1.b. Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Análisis de Puestos de Trabajo formulado	Identificar acciones de fortalecimiento administrativo: Estudio de Análisis de Puestos de Trabajo formulado	%	1	1,00	100,00%						
5.1.1.2. Ampliar la planta física de la sede principal.	Ampliar la planta física de la sede principal	%	0	-	0,00%						
5.1.1.3. Mejorar la capacidad operativa de las sedes de la Corporación.	Mejorar la capacidad operativa de las sedes de la Corporación	%	0	-	0,00%						
5.1.1.4. Implementar acciones integrales de gestión financiera para el cumplimiento de la misión institucional.	Implementar acciones integrales de gestión financiera para el cumplimiento de la misión institucional	%	0	-	0,00%						
5.1.1.5. Divulgar la gestión ambiental corporativa a través del plan de comunicaciones institucional.	Divulgar la gestión ambiental corporativa a través del plan de comunicaciones institucional	%	0	-	0,00%						
5.1.1.6. Fortalecimiento del sistema de gestión integral.	Fortalecimiento del sistema de gestión integral	%	1	1,00	100,00%						
5.1.1.7. Optimizar la capacidad institucional de la entidad.	Optimizar la capacidad institucional de la entidad	%	0	-	0,00%						
PROYECTO 5.1.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE COPORINOQUIA				28,94%	40,80%	368.250.688,00	119.364.660,00	32,41	1.563.391.753,00	774.329.432,00	49,53
5.1.2.1. Análisis y diseño de software de los procesos Misionales Y De Apoyo De La Corporación.	Análisis y diseño de software de los procesos Misionales Y De Apoyo De La Corporación	%	0	-	0,00%						
5.1.2.2. Desarrollo de software de los procesos priorizados del sistema de gestión de calidad.	Desarrollo de software de los procesos priorizados del sistema de gestión de calidad	%	2	0,80	40,00%						
5.1.2.3. Garantizar la operatividad de infraestructura tecnológica	Garantizar la operatividad de infraestructura tecnológica	%	0	-	0,00%						
5.1.2.4. Implementación de la estrategia de gobierno en línea en la Corporación	Implementación de la estrategia de gobierno en línea en la Corporación	%	0	-	0,00%						

PROGRAMA 5.2. GESTIÓN AMBIENTAL, ACCIÓN SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD				57,07%	74,90%	5.490.899.085,00	3.114.019.505,00	56,71	19.523.230.024,00	12.006.106.091,00	61,50
PROYECTO 5.2.1. FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD				76,19%	100,00%	5.490.899.085,00	3.114.019.505,00	56,71	19.523.230.024,00	12.006.106.091,00	61,50
5.2.1.1.a. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	Atención ambiental: solicitudes recibidas en el periodo y evaluadas por el área técnica	%	60%	0,31	85,33%						
5.2.1.1.b. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos	Trámites atendidos	%	60%	0,40	81,80%						
5.2.1.2. Realizar el seguimiento y control a las obligaciones contenidas en los actos administrativos que otorguen licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.	Trámites y permisos verificados	%	35%	0,12	35,00%						
5.2.1.3. Realizar la atención de contravenciones ambientales por el inadecuado uso de recursos naturales	Contravenciones	%	95%	0,95	100,00%						
5.2.1.4. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PSMV	PSMV con verificación de vigencia	%	100%	0,14	14,00%						
5.2.1.5. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación adoptados - PGIRS	PGIRS con verificación de vigencia	%	100%	0,18	18,00%						
5.2.1.6. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PUJAAA	PUJAAA con verificación de vigencia	%	100%	0,09	6,00%						
5.2.1.7. Adelantar en todas sus etapas el proceso sancionatorio ambiental y actividades dentro de los procesos de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales	Sancionatorio recibido	%	80%	0,24	92,78%						
5.2.1.8.a. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia. : Auditorías interna de al sistema de calidad en el laboratorio.	Auditorías internas en el sistema de calidad en el laboratorio	#	1	0,20	50,00%			4	2,50	63%	2,29
5.2.1.8.b. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia.: Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio	#	1	0,20	80,00%			3	1,50	60%	2,29
5.2.1.9. Análisis de muestras en el laboratorio.	Trámites ambientales	%	100%	0,35	35,00%						
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				53,87%		40.008.812.643	14.230.074.040	35,57	118.769.091.751	53.257.062.103	44,84

*El total de las metas físicas y financieras para el resultado de una sumatoria, ponderada aritmética o ponderada según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

** Los valores establecidos en (11) META FINANCIERA ANUAL, corresponde al valor presupuestal de la vigencia.